

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия		
Администратор регионального проекта	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия		
Связь с государственными программами Республики Карелия	Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Основной	0	1 января 2018 г.	75	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек нарастающим итогом	Основной	0	1 января 2018 г.	4,2	6,0	8,0	11,0	14,0	17,0
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	Основной	0	1 января 2018 г.	0,0134	0,02	0,03	0,0368	0,0469	0,0569
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	Основной	0	1 января 2018 г.	0,05	1,35	1,8	2,4	3,2	4

	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек									
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, нарастающим итогом, единиц	Основной	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	1

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80 % охвата детей дополнительным образованием <sup>1</sup> (контрольная точка – 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2024)	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2019)</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2020)</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2021)</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках,</p>	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В период с 2019 года по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Республики Карелия</p>

<sup>1</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2022)</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2023)</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (контрольная точка - 31.12.2024)</p>	
1.3.	<p>Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>(контрольная точка – 31.12.2024)</p>	<p>Инициированы и реализованы, в том числе за счет средств федерального бюджета, проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам (реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе, на базе предпрофильных классов).</p> <p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>(в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2019)<sup>2</sup></p> <p>(в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2020)<sup>3</sup></p> <p>(в 23 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2021)<sup>4</sup></p> <p>(в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2022)<sup>5</sup></p> <p>(в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база</p>	<p>(сводное электронное портфолио).</p> <p>Реализованы мероприятия, в том числе за счет средств федерального бюджета, по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 111 общеобразовательных организациях не менее 10 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>

<sup>2,3,4,5</sup> при условии федерального финансирования; подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2023)<sup>6</sup></p> <p>(в 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, контрольная точка – 31.12.2024)<sup>7</sup></p>	
1.5.	<p>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)<sup>8</sup> (создан детский технопарк «Кванториум» в г. Костомукша, контрольная точка – 31.12.2022)</p> <p>(создан мобильный технопарк «Кванториум», контрольные точки – 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024)</p>	<p>Реализованы мероприятия, в том числе за счет средств федерального бюджета, по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>
1.6.	<p>Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (контрольная точка – 01.07.2021)</p>	<p>К середине 2021 года внедрена методология (целевая модель) наставничества, в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов</p>
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными</p>

<sup>6,7,8</sup> при условии федерального софинансирования. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2019)</p> <p>Не менее 46 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2020)</p> <p>Не менее 52 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2021)</p> <p>Не менее 58 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2022)</p> <p>Не менее 64 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2023)</p> <p>Не менее 70 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (контрольная точка - 31.12.2024)</p>	<p>возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» <sup>9</sup> , с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Карелия (контрольная точка – 31.12.2024)	Реализованы мероприятия, в том числе за счет средств федерального бюджета, по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Карелия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <sup>10</sup> (контрольная точка – 31.12.2024)	Реализованы мероприятия, в том числе за счет средств федерального бюджета, по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования
1.10.	В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (контрольная точка – 31.12.2019)	К концу 2019 года в Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

<sup>9</sup> при условии федерального софинансирования

<sup>10</sup> за исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.11.	Обеспечение участия обучающихся образовательных организаций Республики Карелия в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге	<p>Обеспечено участие обучающихся образовательных организаций Республики Карелия в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге (1 октября 2020 года).</p> <p>Проведение Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге является продолжением реализации мероприятий ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников»</p>
1.12.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями <sup>11</sup> (контрольная точка – 31.12.2020, 31.12.2022, 31.12.2024)	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.
1.13.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ (контрольная точка – 31.12.2021)	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> </ul>

<sup>11</sup> Опционально

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.14.	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Карелия, вовлечены в различные формы наставничества и шефства (контрольная точка – 31.12.2024)	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике Карелия, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.15.	Обучающимся 5-11 классов в Республике Карелия предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения (контрольная точка – 31.12.2024)	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта<sup>12</sup>

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	*	*	*	*	*	*	*
1.1.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.1.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.1.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.2.	К 2024 году не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	*	*	*	*	*	*	*
1.2.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*

<sup>12</sup> с 2020 г. уровень финансирования будет уточнен по итогам конкурсных отборов

1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.2.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.2.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.3.	К 2024 году не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»)	*	*	*	*	*	*	*
1.3.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.3.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.3.4.	внебюджетные источники							

1.4.	В 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	21,8427	*	*	*	*	*	21,8427
1.4.1.	Федеральный бюджет	20,5321	*	*	*	*	*	20,5321
1.4.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	20,5321	*	*	*	*	*	20,5321
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.4.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	1,3106	*	*	*	*	*	1,3106
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	1,3106	*	*	*	*	*	1,3106
1.4.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.5.	Создано 2 детских технопарка «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки	*	*	*	*	*	*	*
1.5.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.5.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*

1.5.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.6	К 2024 году создано 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом 3 тыс. детей.	*	*	*	*	*	*	*
1.6.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.6.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.6.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.7.	Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенной на территории Республики Карелия, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	*	*	*	*	*	*	*
1.7.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*

1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.7.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.7.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.8.	К 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	*	*	*	*	*	*	*
1.8.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.8.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.8.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.9.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	*	*	*	*	*	*	*

1.9.1.	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.9.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.9.4.	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.10	В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем	14,5008	3,9593	3,9593	*	*	*	22,4196
1.10.1	Федеральный бюджет	10,4360	0,0	0,0	*	*	*	10,4360
1.10.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	10,4360	0,0	0,0	*	*	*	10,4360
1.10.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.10.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.10.3	Консолидированный бюджет Республики Карелия	3,3854 <sup>13</sup>	3,280	3,280	*	*	*	9,9454
1.10.3.1	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.10.4	внебюджетные источники	0,6794	0,6794	0,6794	*	*	*	2,0382

<sup>13</sup> из них 0,105 млн. рублей (1 %) софинансирование из бюджета Республики Карелия (расходы, возникающие при реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»), а также 3,28 млн. рублей – операционные расходы

1.11	К 2024 году в Республике Карелия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	*	*	*	*	*	*	*
1.11.1	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.11.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.11.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.11.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.11.3	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.11.3.1	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.11.4	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.12	Обучающиеся образовательных организаций Республики Карелия приняли участие в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге	*	*	*	*	*	*	*
1.12.1	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.12.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.12.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.12.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*

1.12.3	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.12.3.1	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.12.4	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
1.13	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	*	*	*	*	*	*	*
1.13.1	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*
1.13.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.13.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
1.13.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.13.3	Консолидированный бюджет Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.13.3.1	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
1.13.4	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*
Всего по региональному проекту, в том числе:		36,3435	3,9594	3,9594	*	*	*	44,2623
Федеральный бюджет		30,9681	0,0	0,0	*	*	*	30,9681
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		30,9681	0,0	0,0	*	*	*	30,9681

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия	*	*	*	*	*	*	*
Консолидированный бюджет Республики Карелия	4,6960	3,280	3,280	*	*	*	11,2560
из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия	1,3106	0,0	0,0	*	*	*	1,3106
внебюджетные источники	0,6794	0,6794	0,6794	*	*	*	2,0382

\*корректируются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Морозов А.Н.	Министр образования Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
2.	Администратор регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	50
3.	Администратор регионального проекта	Васильева Т.В.	Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	60
5.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	40
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
6.	Ответственный за достижение результата	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Карелия	Республики Карелия	
7.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	60
8.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	40
9.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	80
10.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
11.	Участник регионального проекта	Сазонова К.А.	Руководитель Детского Технопарка Кванториума «Сампо», методист ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
12.	Участник регионального проекта	руководители органов местного		Главы администраций органов местного	90

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		самоуправления	
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Т.В.	Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
15.	Участник регионального проекта	Васильева Н.В.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	60
16.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	40
17.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	90
19.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
20.	Участник регионального проекта	Сазонова К.А.	Руководитель Детского Технопарка Кванториума «Сампо», методист ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
21.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	90
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильева Т.В.	Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Васильева Н.В.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	60
25.	Участник регионального проекта	Маркова Ю.В.	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	40
26.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	40
27.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	40
28.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
29.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Лурье О.П.	Руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Республике Карелия	Кувшинова И.Б., директор ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»	30
31.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	90
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевяков А.Н.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	20
33.	Участник регионального проекта	Борик В.И.	и.о. начальника отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения Министерства образования Республики Карелия	Шевяков А.Н., заместитель Министра образования Республики Карелия	50
34.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	90

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание детских технопарков «Кванториум»					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	20
36.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
37.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	30
38.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
39.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	50
40.	Участник регионального проекта	Сазонова К.А.	Руководитель Детского Технопарка Кванториума «Сампо», методист ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования»	образования»	
41.	Участник регионального проекта	Кережина О.А.	Заместитель Главы администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам	Бендикова А.В., Глава администрации Костомукшского городского округа	80
Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования республики Карелия	20
43.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
44.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	20
45.	Участник регионального проекта	Маркова Ю.В.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	30
46.	Участник регионального проекта	Пушкина Т.В.	и.о начальника отдела профессионального	Васильева Т.В., Первый заместитель	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Министерства образования Республики Карелия	Министра образования Республики Карелия	
47.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
48.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	70
49.	Участник регионального проекта	Сазонова К.А.	Руководитель Детского Технопарка Кванториума «Сампо», методист ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	20
50.	Участник регионального проекта	Лесонен А.Н.	Министр культуры Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
51.	Участник регионального проекта	Воронов А.М.	Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
52.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих		Главы администраций органов местного самоуправления	90

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)			
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	20
54.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
55.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	20
56.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
57.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования»	
58.	Участник регионального проекта	Лесонен А.Н.	Министр культуры Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
59.	Участник регионального проекта	Воронов А.М.	Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
60.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	90
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
61.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
62.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	50
63.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и	Гернер Н.Н., начальник отдела	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	
64.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	30
65.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	30
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
67.	Администратор регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	50
68.	Участник регионального проекта	Воронин А.В.	Ректор ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный	Котюков М.М., Министр науки и высшего образования	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			университет»	Российской Федерации	
Внедрение в Республике Карелия целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
69.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
70.	Администратор регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	60
71.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	30
72.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	70
73.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
74.	Участник регионального проекта	Воронов А.М.	Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				социальным вопросам	
75.	Участник регионального проекта	Лесонен А.Н.	Министр культуры Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
76.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 9 муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	90
Обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге					
77.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
78.	Участник регионального проекта	Войнова Л.Е.	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	40
79.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	20
Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями					
80.	Ответственный за достижение результата	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Карелия	Республики Карелия	
81.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	40
82.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	20
83.	Участник регионального проекта	Войнова Л.Е.	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	40
84.	Участник регионального проекта	Маркова Ю.В.	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	40
85.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	70
86.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования»	
87.	Участник регионального проекта	Воронов А.М.	Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
88.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	80
Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
89.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
90.	Администратор регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	40
91.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования Республики Карелия	
92.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования республики Карелия	70
93.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	80
94.	Участник регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		Главы администраций органов местного самоуправления	80
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
95.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова Н.Д.	Заместитель Министра образования Республики Карелия	Морозов А.Н., Министр образования Республики Карелия	30
96.	Участник регионального проекта	Гернер Н.Н.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
97.	Участник регионального проекта	Грошикова Т.Н.	Ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	Гернер Н.Н., начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Республики Карелия	20
98.	Участник регионального проекта	Васильева Н.В.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	30
99.	Участник регионального проекта	Маркова Ю.В.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия	Васильева Т.В., Первый заместитель Министра образования Республики Карелия	30
100.	Участник регионального проекта	Начинова С.И.	Директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Волкова Н.Д., заместитель Министра образования Республики Карелия	60
101.	Участник регионального проекта	Сандберг А.С.	Заместитель директора ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	Начинова С.И., директор ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования»	60
102.	Участник регионального проекта	Лесонен А.Н.	Министр культуры Республики Карелия	Подсадник Л.А., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам	20
103.	Участник регионального проекта	руководители		Главы администраций	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов (городских округов)		органов местного самоуправления	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 13,4 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
1.1.1.	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 13,4 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	РП

<sup>14</sup> ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;  
К – куратор; РП – руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					раннюю профориентацию	
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 13,4 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
2.	Не менее 50 детей в Республики Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>15</sup>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Маркова Ю.В. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 50 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с	РП

<sup>15</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
2.1.1.	Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее», утвержденного актом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Маркова Ю.В. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РП
2.1.	Не менее 50 детей в Республики Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>16</sup>		31 декабря 2019 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 50 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РП

<sup>16</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ РП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.4.	Обеспечение информационно-консультационного сопровождения реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2019 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
4.	Внедрение методологии наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2021 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н. Маркова Ю.В. Пушкина Т.В.	информационно-аналитический отчет	К РП
4.1.	Внедрена методологии наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2021 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об обеспечении единой основы для внедрения практик наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					м и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	
4.2.	Внедрена методология проектирования и оценки результатов дополнительных общеобразовательных программ в части развития универсальных компетентностей и формирования социально ответственной личности, в том числе с применением лучших практик		30 июля 2021 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии оценки универсальных компетентностей, демонстрирующих личностный рост обучающихся, их гибкие навыки	К РП
5.	Не менее 34 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					технологий	
5.1.1.	Участие в мониторинге реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информация об участии в мониторинге реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
5.1.	Не менее 34 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
6.	В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем	1 октября 2018 г.	31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования детей			Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	<p>модели развития региональных систем дополнительного образования детей. В Республике Карелия внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.	
6.1.1.	Участие в ежегодном Всероссийском съезде работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 декабря 2019 г. 1 декабря 2020 г. 1 декабря 2021 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информация об участии в ежегодном Всероссийском съезде работников системы дополнительного образования детей	РП
6.1.2.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ РП
6.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
6.1.4.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 марта 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Гернер Н.Н.	информация об участии в мониторинге внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Распространены лучшие практики в развитии региональных систем дополнительного образования детей	РП
6.1.5.	Участие в проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Д.	информация об участии в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	
6.1.	В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	К РП
7.	Предоставление юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей <sup>17</sup>	1 июля 2019 г. 1 июля 2020 г.	1 августа 2019 г. 1 августа 2020 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	РП

<sup>17</sup> при условии возможности участия Республики Карелия в реализации данного проекта согласно требованиям федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	1 января 2020 г. 1 января 2021 г.	1 марта 2020 г. 1 марта 2021 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашения с юридическими лицами о предоставлении грантов в форме субсидий на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета	ВДЛ РП
7.1.2.	Участие в проведении мониторинга поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	РП
7.1.	Организована поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					образования детей. Поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей, позволит выявить лучшие практики	
8.	Участие обучающихся Республики Карелия в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге	1 января 2019 г.	1 октября 2020 г. (ежегодно)	Волкова Н.Д. Гернер Н.Д.	информация об участии в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге	
8.1.	Участие обучающихся Республики Карелия в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге		1 октября 2020 г.	Морозов А.Н.	информация об участии в обучающихся Республики Карелия в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге	РП
9.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей <sup>18</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях	К РП

<sup>18</sup> при условии возможности участия Республики Карелия в реализации данного проекта согласно требованиям федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
9.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
9.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации целевой модели создания новых мест в образовательных	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
9.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РП
9.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о создании новых	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей <sup>19</sup>				мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
10.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 20,0 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
10.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 20,0 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла	РП

<sup>19</sup> при условии возможности участия Республики Карелия в реализации данного проекта согласно требованиям федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
11.	Не менее 1350 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 1350 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РП
11.1.	Не менее 1350 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 1350 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
12.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ РП
12.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.4.	Обеспечение информационно-консультационного сопровождения реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	местности					
12.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 96 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
13.	Не менее 10 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 10 представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП
13.1.1.	Участие в проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах,	1 июня 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	организованных российскими образовательными организациями				участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
13.1.	Не менее 10 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 10 представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП
14.	Не менее 46 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					числе с использованием дистанционных технологий	
14.1.1.	Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
14.1.	Не менее 46 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата технологий	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
15.	Внедрен механизм вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ <sup>20</sup>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о внедрении механизма вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РП
15.1.	Внедрен механизм вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ <sup>21</sup>		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о внедрении механизма вовлечения общественно-деловых объединений и	РП

<sup>20</sup> согласно методическим рекомендациям Минпросвещения России.

<sup>21</sup> согласно методическим рекомендациям Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
16.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей <sup>22</sup>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	К РП
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РП

<sup>22</sup> при условии возможности участия Республики Карелия в реализации данного проекта согласно требованиям федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
16.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РП
16.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
16.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей <sup>23</sup>		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	К РП
17.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В.	информационно-аналитический отчет об организации	РП

<sup>23</sup> при условии возможности участия Республики Карелия в реализации данного проекта согласно требованиям федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			Гернер Н.Н.	участия 30,0 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
17.1.1.	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
17.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 30,0 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					раннюю профориентацию	
18.	Не менее 1800 детей в Республики Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 1800 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РП
18.1.	Не менее 1800 детей в Республики Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 1800 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
19.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
19.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н.	соглашение с Министерством	ВДЛ РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Борик В.И.	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
19.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
19.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
19.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	физической культурой и спортом				для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
20.	Не менее 52 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
20.1.1.	Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
20.1.	Не менее 52 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
21.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Воронов А.М. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 30 представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
21.1.1.	Участие в проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	1 июня 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Воронов А.М. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В.. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП
20.1.	Не менее 30 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 30 представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП
22.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 36,8 тыс. детей в открытых онлайн-уроках,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	раннюю профориентацию				реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
22.1.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
22.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 36,8 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
23.	Не менее 2400 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 2400 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	РП
23.1.1.	Участие в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	РП
23.1.	Не менее 2400 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 2400 детям рекомендаций по построению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
24.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
24.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
24.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
24.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К РП
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 <sup>24</sup> мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>25</sup>	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Бендикова А.В. Кережина О.А. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о функционировании, в том числе, за счет федеральной поддержки, 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум»	К РП
25.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Морозов А.Н.	заявка Республики	РП

<sup>24</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>25</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Волкова Н.Д. Бендикова А.В. Кережина О.А. Гернер Н.Н.	Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Бендикова А.В. Кережина О.А. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ РП
25.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум»	РП
25.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н. Бендикова А.В.	информационно-аналитический отчет	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 <sup>26</sup> мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>27</sup>				о функционировании, в том числе за счет федеральной поддержки, 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка	
26.	Не менее 58 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
26.1.1.	Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	1 июня 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	РП

<sup>26</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>27</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	числе с использованием дистанционных технологий				дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
26.1.	Не менее 58 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
27.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 46,9 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
27.1.1.	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
27.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 46,9 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
28.	Не менее 3200 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	менее 3200 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
28.1.1.	Участие в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"	РП
28.1.	Не менее 3200 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 3200 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
29.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РП
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности					
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ РП
29.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП
29.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
29.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Морозов А.Н.	отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РП
30.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 <sup>28</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>29</sup>	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о функционировании, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков	К РП
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство	РП

<sup>28</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>29</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
30.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум»	РП
30.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной		31 декабря 2023 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 <sup>30</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>31</sup>				о функционировании, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков	
31.	Не менее 64 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
31.1.1.	Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	1 июня 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП

<sup>30</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

<sup>31</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий				реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
31.1.	Не менее 64 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
32.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 56,9 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
32.1.1.	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Пушкина Т.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	РП
32.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации участия 56,9 тыс. детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
33.	Не менее 4000 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 4000 детям рекомендаций по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
33.1.1.	Участие в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее»	РП
33.1.	Не менее 4000 детей в Республике Карелия получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 4000 детям рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					компетенциями (профессиональным и областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
34.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Шевяков А.Н. Борик В.И.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РП
34.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности					
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Борик В.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
34.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РП
34.1.4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Борик В.И.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
34.1.	В общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РП
35.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о функционировании, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					технопарков	
35.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Морозов А.Н. Шевяков А.Н. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
35.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП
35.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум»	РП
35.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)				о функционировании, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков	
36.	Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном в Республике Карелия региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о прохождении обучения в созданном в Республике Карелия региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» не менее 5% обучающихся	К РП
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				Российской Федерации в установленном порядке	
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ РП
36.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	
36.1.	Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном в Республике Карелия региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о прохождении обучения в созданном в Республике Карелия региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» не менее 5% обучающихся	К РП
37.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Карелия, в том числе участвующих в создании научных и	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о создании не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих	К РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год				образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	
37.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	заявка Республики Карелия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
37.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Морозов А.Н. Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
37.1.3.	Участие в проведении мониторинга реализации мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гернер Н.Н. Воронин А.В.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
37.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Карелия, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н. Воронин А.В.	информационно-аналитический отчет о создании не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	К РП
38.	Не менее 70 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
38.1.1.	Участие в проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для	1 июня 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий			Гернер Н.Н.	мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
38.1.	Не менее 70 % детей в Республике Карелия с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н. Воронов А.М. Лесонен А.Н.	информационно-аналитический отчет об организации обучения 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
39.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Воронов А.М. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 50 представителей молодежи из числа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
39.1.1.	Участие в проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	1 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Васильева Т.В. Воронов А.М. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РП
39.1.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об обеспечении участия 50 представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					образовательными организациями	
40.	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Карелия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» <sup>32</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
40.1.1.	Не менее чем 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Карелия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» <sup>33</sup>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих	РП

<sup>32</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

<sup>33</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
40.1.2.	Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Карелия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
40.1.3.	Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
40.1.4.	Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
40.1.5.	Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					дополнительным общеобразовательным программам	
40.1.6.	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
40.1.7	Участие в проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Волкова Н.Д. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет об участии в проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	
40.1.	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Карелия, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» <sup>34</sup>		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РП
41.	Обучающимся 5-11 классов в Республике Карелия предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Васильева Т.В. Волкова Н.Д. Пушкина Т.В. Маркова Ю.В. Гернер Н.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в	К РП

<sup>34</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
	программ профессионального обучения <sup>35</sup>				том числе в сетевой форме, обучающимся 5-11 классов с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий	
41.1.	Обучающимся 5-11 классов в Республике Карелия предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		31 декабря 2024 г.	Морозов А.Н.	информационно-аналитический отчет о предоставлении возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, обучающимся 5-11 классов с зачетом результатов	К РП

<sup>35</sup> в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>14</sup>
		Начало	Окончание			
					освоения ими дополнительных общеобразовательны х программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Карелия

Республика Карелия	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент									
Беломорский муниципальный район	78,7	01.01.2018	78,7	78,7	79	79,2	79,5	79,8	80
Калевальский национальный муниципальный район	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
Кемский муниципальный район	73	01.01.2018	73	73	74	75	76	77	78
Кондопожский муниципальный район	79	01.01.2018	79	79	79	79,2	79,5	79,8	80
Костомукшский городской округ	75,6	01.01.2018	75,6	75,6	76	76,5	77	77,5	80
Лахденпохский муниципальный район	75	01.01.2018	75	75	76	76,5	77	77,5	80
Лоухский муниципальный район	71	01.01.2018	71	71	73	75	78	78,5	80
Медвежьегорский муниципальный район	72	01.01.2018	72	72	74	76	78	78,5	80
Муезерский муниципальный район	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
Олонецкий национальный муниципальный район	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
Петрозаводский городской округ	89,9	01.01.2018	89,9	89,9	90	90,5	91	91,5	92
Питкярантский муниципальный район	70	01.01.2018	70	70	72,5	74,5	76,5	78,5	80
Прионежский муниципальный район	72	01.01.2018	72	72	74	76	78	78,5	80
Пряжинский национальный муниципальный район	66	01.01.2018	66	66	68,5	70,5	72,5	74,5	76
Пудожский муниципальный район	74	01.01.2018	74	74	75	76	77	77,5	78
Сегежский муниципальный район	80	01.01.2018	80	80	80,5	81	81,5	81,5	82
Сортавальский муниципальный район	79	01.01.2018	79	79	79,2	79,4	79,8	80	80
Суоярвский муниципальный район	65	01.01.2018	65	65	67,5	70	72,5	74	75

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где:	0	Отчет Республики Карелия в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования Республики Карелия	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p><math>K_i</math> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>						
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p>							
3.	$F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <math>i</math>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p><math>U</math> – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Карелия	Министерство образования Республики Карелия, муниципальные образования Республики Карелия	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, $X$ – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Республики Карелия	Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования Республики Карелия, муниципальные образования Республики Карелия	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта<sup>36</sup>

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		*	*	*	*
1.1.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.1.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.1.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.2.	К 2024 году не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Карелия приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проктория», направленных на		*	*	*	*

<sup>36</sup> корректируются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

	раннюю профориентацию					
1.2.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.2.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.2.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.3.	К 2024 году не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»)		*	*	*	*
1.3.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.3.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*

1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.3.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.4.	В 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	07 02 02 4 Е2 50970	21,8427	*	*	21,8427
1.4.1.	Федеральный бюджет	07 02 02 4 Е2 50970	20,5321	*	*	20,5321
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		20,5321	*	*	20,5321
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.4.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия	07 02 02 4 Е2 50970	1,3106	*	*	1,3106
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		1,3106	*	*	1,3106
1.4.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.5.	Создано 2 детских технопарка «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки		*	*	*	*
1.5.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*

1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.5.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.5.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.6.	К 2024 году создано 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом 3 тыс. детей.		*	*	*	*
1.6.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.6.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.6.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.7.	Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенной на территории Республики Карелия, в том числе		*	*	*	*

	участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы.					
1.7.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.7.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.7.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.8.	К 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		*	*	*	*
1.8.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты		*	*	*	*

	бюджету Республики Карелия					
1.8.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.8.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.9.	Не менее 50 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		*	*	*	*
1.9.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.9.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.9.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.10.	В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональных систем	07 03 02 4 Е2 55370	14,5008	3,9594	3,9594	22,4196
1.10.1.	Федеральный бюджет	07 03 02 4 Е2 55370	10,4360	0,0	0,0	10,4360
1.10.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		10,4360	0,0	0,0	10,4360
1.10.2.	бюджеты государственных		*	*	*	*

	внебюджетных фондов Российской Федерации					
1.10.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.10.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		3,3854 <sup>37</sup>	3,280	3,280	9,9454
1.10.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.10.4.	внебюджетные источники		0,6794	0,6794	0,6794	2,0382
1.11.	К 2024 году в Республике Карелия создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		*	*	*	*
1.11.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.11.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.11.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.11.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*

<sup>37</sup> из них 0,105 млн. рублей (1 %) софинансирование из бюджета Республики Карелия (расходы, возникающие при реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»), а также 3,28 млн. рублей – операционные расходы

1.11.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.11.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.12.	Обучающиеся образовательных организаций Республики Карелия приняли участие в Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге		*	*	*	*
1.12.1	Федеральный бюджет		*	*	*	*
1.12.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.12.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.12.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.12.3	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.12.3.1	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.12.4	внебюджетные источники		*	*	*	*
1.13.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.		*	*	*	*
1.13.1.	Федеральный бюджет		*	*	*	*

1.13.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.13.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		*	*	*	*
1.13.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия		*	*	*	*
1.13.3.	Консолидированный бюджет Республики Карелия		*	*	*	*
1.13.3.1.	из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия		*	*	*	*
1.13.4.	внебюджетные источники		*	*	*	*
Федеральный бюджет			30,9681	0,0	0,0	30,9681
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия			30,9681	0,0	0,0	30,9681
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			*	*	*	*
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Карелия			*	*	*	*
Консолидированный бюджет Республики Карелия			4,6960	3,280	3,280	11,2560
из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам Республики Карелия			1,3160	0,0	0,0	1,3106
внебюджетные источники			0,6794	0,6794	0,6794	2,0382

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям Республики Карелия

Муниципальное образование Республики Карелия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	1,3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3160
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	1,3160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3160
консолидированный бюджет муниципального образования Республики Карелия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся.

5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка

«Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

6. Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория», «Сириус.Онлайн», и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

8. Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»).

9. Проект «Билет в будущее» - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию проекта «Билет в будущее».

10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»,

обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.