

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей "Точка роста" Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Элисенваарская средняя общеобразовательная школа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Создание нормативно-правовой базы			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности (далее - Центр)	Февраль	Директор Левина Т.А.
2.	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Февраль	Директор школы, рабочая группа
3.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра	Май	Директор школы, руководитель Центра
4.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Июнь	Заместитель директора по УВР, Руководитель ШМО Естественно-научного цикла, учителя предметники
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленности и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Август	Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО Естественно-научного цикла и начальных классов, учитель технологии
6	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Элисенваарская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Август	Заместитель директора по УВР, Руководитель ШМО Естественно-научного цикла, учителя предметники
2. Работа с кадрами			
7	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Март	Директор школы, руководитель Центра "Точка роста"
8	Участие в онлайн вебинарах	Март- август	Директор, Руководитель Центра

			"Точка роста", педагоги центра
9	Повышение квалификации педагогов Центра	Май, июнь	Руководитель Центра "Точка роста", педагоги центра
3. Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра			
10	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Март	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
11	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель	Директор, Руководитель Центра "Точка роста", педагоги центра
12	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
13	Определение поставщиков	Май	Директор,
14	Закупка, доставка оборудования	Июнь-август	Директор школы
15	Проведение ремонтных в помещениях Центра	Июнь-август	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
16	Настройка оборудования	Август	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
4. Работа с участниками образовательных отношений			
17	Открытие Центра	Сентябрь	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
18	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь	Директор, Руководитель Центра "Точка роста"
19	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течении года	Учителя предметники

